
From: "HAMLA Elissa"
To: "PREVOT Frederic" <frederic.prevot@renault.com>

"NGUYEN Alain" <alain.nguyen@renault.com>
"UNG Christine" <christine.ung@renault.com>
"BOIVIN Delphine" <delphine.boivin@renault.com>
"LAINEE Martin" <martin.m.lainee@renault.com>
"BEKKARA Salim \(renexter\)" <salim.bekkara-extern@renault.com>
"BACQUET Cedric" <cedric.bacquet@renault.com>
"MAITREPIERRE Florent" <florent.f.maitrepierre@renault.com>
"CORRAL Stephane" <stephane.corral@renault.com>
"SABOR Adam" <adam.sabor@renault.com>
"ACERO-GARZON Wilman-Ricardo" <wilman-ricardo.acero-garzon@renault.com>
"LEGRAND Fabrice" <fabrice.legrand@renault.com>
"DENOUAL Herve" <herve.denoual@renault.com>

Date: 3/13/2025 5:23:42 AM
Subject: RE: LocOptim - Groupe de travail

CCR du 13/03
 
LIEN SHAREPOINT :  Use Case Warehouse layout optimization
 
 

L’objectif de ce projet étant de réduire le temps de picking effectif, il rejoint les différents projets vus durant l’atelier et
partage avec eux un tronc commun. Maximilian fait un point avec les différents pilotes.

Fabrice à envoyé les infos pour les Cellules récep, process en cours pour déterminer les cellules à mettre en réception.
Déjà déployé pour les cellules expé au niveau des datas, et adquais ?
Informations transmises à Paul, validation et planning à venir. Martin à tenir au courant des avancées.

 
Voici les différent chantiers mis en place et leurs pilotes :
 

730 alvéoles -> 1M-1.3M€ suivant le design dans le cas plateau-fil, cas carton à chiffrer car c’est celui pertinent pour
le projet.
Discussion à avoir sur la manière d’implémenter ceci, intégralement ou non. Fabrice en charge de planifier le point.
Chiffrage avec et sans séparateurs à fournir, sera fait sur la s-36. -> Chiffrage réalisé : 220k pour les lisses seulement,
1,3M avec séparateurs + platelage renforcé sur les 3 niveaux.
Combien de casiers 4.0, 4.1, 4.2 nécessaire sur les 733 lisses?? faire tourner l’algo avec lisse supp : 1000 4.0 et 2500
4.2, demande ajustée au 19/12. RAPPEL : sur les petites lisses, uniquement 4.0 car perte de capacité sinon.
Notes sur les 3 protos sur sécurité, qualité, ergo, utilisateurs, méthodes, retour avec le fournisseur sur les versions
avec/sans séparateur.
Accostage (grilles) lisse à repositionner par le fournisseur ? @LEGRAND Fabrice en attente du retour et coût. (DED en
cours de signature, appel du fournisseur le 13/01 pour anticipation du process à mettre en place avec l'équipe de nuit
sur la mise en place , attente de retour de  @LEGRAND Fabrice  pour une date précise de mise en place
Cartons et lisses commandés et devraient arriver en même temps, pas de date de prévue pour le moment attente
retour @LEGRAND Fabrice, 

Implantation de ces contenants dans la cartographie WMS, question : ou-est ce qu'on active dans WMS? quel sera le
process?
Proposition Frédéric PREVOT : implantation physique de nuit et implantation WMS de jour (point à clarifier w 
@LEGRAND Fabrice/  @PREVOT Frederic ) 30/01 Ok validé, 3 personnes de nuit pour les mouvements physiques +
2 coordinateurs méthodes pour les paramétrages WMS. Changement qui va durer plusieurs mois (environ 12
alvéoles/nuit).
demande ajustée au 19/12 Par Maximillian ,1000 4.0 et 2500 4.2, en attente de chiffrage par
DED Signée, cahier des charges en cours de finalisation, appel d'offre va être lancé (lisses et platelage), en attente du
RAO  @LEGRAND Fabrice , la DA sera faite en centrale. Attente planning fourniture et pose.
Boîtages -> 4.0,4.2, en cas d'arbitrage nécessaire, garder la même proportion. Pour les 6.0 --> besoin de 350 pces
Situation au 13/03 :Montage dossier + Lancement LAO : (DT & Achats) --> S12 // Réactualiser le planning suivant les
achats : (DT) --> S12 

Regroupement et définition des datas d’entrée
Après travail avec la qualité, 2 règles sur la robustesse : « Lourd » > 7kg CRITERE N°1, et « contondant » entre 3 et 7kg
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sans emballage CRITERE N°2. Demande de modification d’un champs libre grisé pour éviter toute modification
exterieure. @BEKKARA Salim (renexter) envoie les détails, puis demande méthodes des refs à flaguer. A faire s45
Point réalisé avec Salim Christine Martin Max
Mise en prod de la règle sur le référentiel de la zone
Tests à effectuer avec Christine, datas sur les Flags (lourd et contondant) non dispo dans le datalake, à voir avec
@BEKKARA Salim (renexter) pour croiser les datas SCI, vu aussi avec Marine COME, datas toujours indisponibles,
Salim doit donner + d'infos à Christine pour demander à tirer les flux. Point prévu le 16/01 Salim + Christine. 

Suite au partage des infos de Salim à Christine, pas de retour à ce jour, tout semble OK, à confirmer avec Christine.
Requête reçue, la personne (Camille PONCELET) en charge de tirer les flux est OO, vérifier en S08 si tout est ok pour
tirer les flux. 

 
 

Modélisation du problème-> @LAINEE Martin
Algo fonctionnel, prochaine étape : faire des tests avec les différentes règles. Lancer les premiers tests sur la C1 puis
dialoguer avec méthodes pour retours.
Encore en attente des fichiers pour la cellule 1 -> prise en compte des spécificités et du référentiel de la cellule 01.
Résultats devraient être ok pour fin S49.
Points réalisés avec l’équipe Hexaly pour améliorer le modèle-> Modèle intégré, documentation à mettre à jour. Point
dur : refs flaguées sont mélangées avec le reste.

Point Méthodes jeudi 05/12 avec Martin et les équipes Puiseux. 
Changement sur le plan de la C01
Problème de documentation sur l'aménagement des alvéoles (quel type de contenants nous avons dans la réalite)
Point programmé avec  @SABOR Adam  /  @LAINEE Martin  16/01
Adam continue à Modéliser l'aménagement des alvéoles -> Datas envoyées le 26/02/25
Process à mettre en place pour validation de tests sur la C01 (Méthodes Puiseux) @Elissa HAMLA --> A faire valider
aussi auprès du CA concerné.
Début des tests sur la Cellule 05 -->Données sur 2 allées de la C05 transmises à Martin par les Méthodes pour test du
POC 

Les casiers ne sont pas dans les bonnes alvéoles (notamment sur les 2.X avec des 4.1) --> Martin a besoin
d'identifier les alvéoles 2.X reparamétrées en 4.1  @SABOR Adam  fournira les datas sur la cellule 05 pour
commencer à  @LAINEE Martin
--> chantier de restandardisation des alvéoles à venir

Nécessité de mettre en avant des éléments de mesure de l'efficacité de LocOptim -->  @HAMLA Elissa  / 
@LAINEE Martin  Sujet en Stand by, essayer de relancer le sujet en S13.

 
Réu Afflux : discussion sur un POC par rapport à l’entrepôt. Un mail attendu + estimation budget et planning. Outil
intéressant pour LocOptim mais aussi pour tester des changements plus généraux dans l’entrepôt. Attente du retour de
Herve -> chiffrage reçu (31 200 e de POC, 24 jours de développement), à discuter avec Paul, François et Eric le 24/09.
Revoir les coûts de développement de l’outil de simulation sur tout l’entrepôt, et d’autres entrepôts : retour fait,
quelques jours pour développement sur les autres cellules, mais très peut probable que cela puisse être adapté aux
autres magasins.
Estimer les points bouchons : possibilité d’installer des puces GPS avec vitesse sur des engins tests pendant 1 semaine
(C1 ?) -> GPS très couteux et compliqué à mettre en place, @FITAMEN Eric s’informe sur une technologie présente sur le
magasin en Belgique.
Etude sur les caristes à faire sur l’impact des bouchons au quotidien aux méthodes. @GAMBERT Maximilian @HAMLA
Elissa --> 100 % Souvent - Très souvent
Suivre 2 pickeurs pendant une heure de circulation dans les allées et chronométrer à chaque arrêt du aux bouchons
@SABOR Adam -> 5% d'arret sur un shift, on prévoit que ce temps d'arrêt soit augmenté suite aux différents afflux
préconisés par l'algo --> possibilité de pénaliser certains emplacements pour ajuster un peu le nb de mouvements de
refs.
Qu’est ce qu’il est possible de sortir sans Afflux ? Seul gain d’Afflux : lever le point des embouteillages dans l’entrepôt.
Idée du projet : l’algo de Martin optimise le placement du référentiel dans le mag, et Afflux le simule pour voir les effets
sur les embouteillages.
Bcp de sujets déjà engagés, à voir quand le positionnement sur les ressources à mettre à dispo : fin 2024 ou début
2025 ?? -> 2025
Proposition de mettre Martin comme contact métier, avec soutien des équipes méthodes.
Budget global 2025 en discussion, Afflux pourrait en faire partie.

Moins de visibilité côté CODIR car manque de datas sur PickOptim & LocOptim
@HAMLA Elissa  envoi de datas à Rebecca JOSEPH (point à faire avec Maximilian et Elissa pour préparation des
datas)

Proposition de présentation sur un outil d'optimisation de picking par Anass BAMOULID (filleul graduate de F. Chemin, CUET
VOY) le 30/01—> 13/02—> 27/02 faite
Validation des gains de l'outil --> Point à programmer avec Paul Dos Santos & Martin LAINEE + Aménagement + François
CHEMIN --> Point fait, attente du test sur la c05
Afflux : le projet ne sera pas lancé pour 2025, sans nouveaux éléments pas de budget prévu pour afflux pour cette année.
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Réunion à prévoir entre pour valider le design des alvéoles possible. Document détaillant les possibilités à réaliser par
les méthodes. Combination de casiers de services possible dans une alvéole.

Point fait, alvéoles déterminées : 
 
Point à décaler toutes les deux semaines.
 
 
 

A-t-on besoin du slotting WMS ?? Si non as-t-on besoin de payer les couts de licence du produit ? Y a-t-il un intérêt pour les
autres sites ? Point à refaire dans 3 mois suivant l’avancée du projet.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Besoin d'aide ?

Rejoignez la réunion maintenant
ID de réunion : 327 531 022 784

Code secret : Gd2tu9VU

Inviter quelqu’un à prendre part à une conversation sur un appareil en visioconférence
Clé du locataire : videorenault@m.webex.com

ID de la vidéo : 122 064 774 8

Plus d’informations

Pour les organisateurs : Options de réunion

Dial from Internal VC : 84444 to join this Teams meeting

________________________________________________________________________________

Confidential C

Confidential C

Confidential C
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